	Relator: Sidney Damasceno Nobre
InfoJornal	Data: 31/05/2016

Ata de Reunião

1. Informações do Projeto

Projeto	InfoJornal
Participantes	Ederson, Júnior, Sidney e Veyber

2. Pauta de Reunião

- Review Sprint 1
- Atribuir tarefas Sprint 2

2.1 Review - Sprint 1

Verificar se todas as funcionalidades da Sprint 1 foram implementadas, testadas e integradas ao projeto (conceito de done).

2.2 Atribuir tarefas

Definir quem será responsável pela realização de cada estória de usuário.

3. Ações a serem realizadas

007	Descrição da ação: <i>Apagar noticia - Jornalista</i> Responsável: <i>Ederson Abreu</i> Data prevista de conclusão: 14/06/2016
008	Descrição da ação: <i>Apagar notícia - Editor</i> Responsável: <i>Ederson Abreu</i> Data prevista de conclusão: 14/06/2016
009	Descrição da ação: <i>Cadastrar seção</i> Responsável: <i>Ederson Abreu</i> Data prevista de conclusão: 14/06/2016
010	Descrição da ação: <i>Visualizar classificado</i> Responsável: <i>Sidney Nobre</i> Data prevista de conclusão: 14/06/2016
011	Descrição da ação: Cadastrar classificado Responsável: Sidney Nobre Data prevista de conclusão: 14/06/2016
012	Descrição da ação: <i>Inserir oferta de compra nos classificados</i> Responsável: <i>Sidney Nobre</i> Data prevista de conclusão: 14/06/2016