Projeto InfoJornal

Ederson Sousa de Abreu Francisco Fernandes Júnior Sidney Damasceno Nobre Veyber Lucas Saldanha Brito

Objetivo

 Inicialmente o projeto surge com a ideia de melhor divulgar notícias que ocorrem em uma região. Pensando em resolver o problema, a proposta é a criação de um portal web (site)

Processo de Desenvolvimento


- SCRUM
 - Sprints: 3 de 2 semanas cada;
 - Papeis:
 - Scrum Master: Sidney
 - Product Owner: Ederson
 - Team Dev: Ederson, Júnior, Sidney e Veyber

Recursos

- Equipe de 4 pessoas
- 4 Computadores com:
 - Eclipse EE
 - MySQL
 - Apache Tomcat
 - Acesso à internet
- PangoScrum

- Itens: 6
- Pontos: 21
- Início: 13/05/2016
- Fim: 31/05/2016
- Dias de Trabalho: 11 dias

Sprint 1




Sprint 1 – Sprint Backlog

- > Ler notícia
- Cadastrar Jornalista
- Fazer login
- Fazer Cadastro de Leitor
- Cadastrar notícia
- Visualizar manchetes de notícia por seção

- Itens: 6
- Pontos: 19
- Início: 31/05/2016
- Fim: 14/06/2016
- Dias de Trabalho: 10 dias

Sprint 2



Sprint 2 – Sprint Backlog

- > Apagar notícia Jornalista
- Apagar notícia Editor
- Cadastrar seção
- Visualizar classificado
- Cadastrar classificado
- Inserir oferta de compra nos classificados

• Itens: 8


Pontos: 28

• Início: 14/06/2016

• Fim: 28/06/2016

Dias de Trabalho: 9 dias

Sprint 3



Sprint 3 – Sprint Backlog

- Inserir comentário de notícia
- > Apagar comentário
- > Buscar notícias
- Editar notícia
- Recuperar senha
- > Alterar senha
- Visualizar perfil de usuário

Dúvidas?